Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 3

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
SDS0017040109U244	Colocación De Alumbrado Público En Nivel Luis Donaldo Colosio, En La Ciudad De La Cruz, Municipio De Elota, Sinaloa	001-17	Sinaloa	Elota	La Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	100% FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financieros: / Físicos: / Registro: La entidad federativa o el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SDS1818020116U149	Construcciones Banquetas Y Alumbrado Público En Av. Gabriel Leyva Solano Y Av. Francisco I. Madero En La Ciudad De La Cruz Municipio De Elota, Sinaloa	-	Sinaloa	Elota	La Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	100% FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financieros: / Físicos: / Registro: La entidad federativa o el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SDS1818020116U148	Rehabilitacion Del Edificio De Seguridad Publica Municipal	-	Sinaloa	Elota	La Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	100% FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financieros: / Físicos: / Registro: La entidad federativa o el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR