MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARRCLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
OBRA: “CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA”

CONTRATISTA: ING.GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO

UBICACION: , ELOTA SINALOA R.F.C. BUAGO96C310JPA

CONTRATO N°: HAE-039-PR-2020/A

INICIO PROGRAMA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 INICIO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020
TERMINACION PROGRAMA: 31 DE DICIEMBR= DE 2020 TERMINACION REAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2020
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0 IMPORTE SANCICN:

COMPANIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS IMPORTE ANTICIPO:

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N°® E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2193729-0000 $34,783.94

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJG FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

“CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA”

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLD, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
DENTRO DE LOS TERVINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS
TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS IMPORTE MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA $ 347,839.42
ANTICIPO $ 0.00
NORMAL 1 FINIQUITO  20/11/2020 AL 28/12/202D $ 346,747.46
SUMA DE AVANCES $ 346,747.46
CARGOS AL CONTRATISTA $ 0
SALDO QUE SE CANCELA $ 1,091.97
SUMAS IGUALES $ 347,839.43
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