
MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

00
3-

19

100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

00
5-

19

100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A
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N
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ACUMULADO

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.
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MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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U

N
IC

IP
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L
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SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E

100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58

SUMA DE LA HOJA

T O T A L
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MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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INVERSION EJERCIDA

N
o
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F
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 D
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P

R
O

B
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C
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N
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02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 5 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 6 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 7 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 8 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 

FI
SM

-T
M

-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9

100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 9 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95 386,972.95

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67 261,665.67

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17 461,692.17

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

00
3-

19

100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78 376,368.78

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ
FI

SM
-T

M
-

00
5-

19
100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06 427,178.06

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08 326,013.08

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42 202,334.42

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29 60,634.29

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79 190,975.79

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34 34,785.34

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 10 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 11 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12 60,332.12

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 52,431.19

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E

100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29 721,913.71

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 12 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00 120,000.00

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 13 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00 100,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000                   

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00 180,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 14 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO
C

O
M

B
A

T
E 

A
L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00 60,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 15 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83 704,989.83

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35 512,102.35

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75 293,836.75

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 16 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A
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R
T

IC
IP

A
N

T
E
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OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26 130,152.26

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30 261,754.30

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22 179,826.22

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93 262,440.93

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54 812,091.54

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83 119,377.83

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64 791,846.64

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 17 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL
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U

N
IC

IP
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L
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A

L

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96 759,614.96

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 

FI
SM

-T
M

-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03 665,787.03

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9
100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05 885,706.05

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 317,780.19

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 18 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
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L
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R
T
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A
N

T
E
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OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95 386,972.95

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67 261,665.67

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17 461,692.17

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

00
3-

19

100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78 376,368.78

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

00
5-

19

100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06 427,178.06

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08 326,013.08

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42 202,334.42

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29 60,634.29

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79 190,975.79

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34 34,785.34

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO
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MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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N
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E

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 20 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12 60,332.12

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 52,431.19

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E

100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29 721,913.71

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L
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E

S
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ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )
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LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 
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SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E
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F
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IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE
C

O
M

B
A

T
E 

A
L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000.00

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 22 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000                   10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 23 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 24 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA
C

O
M

B
A

T
E 

A
L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83 704,989.83

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35 512,102.35

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75 293,836.75

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 25 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26 130,152.26

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30 261,754.30

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22 179,826.22

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93 262,440.93

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54 812,091.54

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83 119,377.83

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64 791,846.64

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 26 de 99



MUNICIPIO  ELOTA

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96 759,614.96

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 

FI
SM

-T
M

-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03 665,787.03

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9

100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05 885,706.05

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 317,780.19

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 250,000.00T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95 386,972.95

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67 261,665.67

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17 461,692.17

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

00
3-

19

100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78 376,368.78

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

00
5-

19

100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06 427,178.06

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08 326,013.08

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42 202,334.42

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29 60,634.29

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79 190,975.79

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34 34,785.34

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 29 de 99



FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12 60,332.12

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 52,431.19

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E
100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29 721,913.71

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000.00

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 31 de 99



FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA
C

O
M

B
A

T
E 

A
L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000                   10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 33 de 99



FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83 704,989.83

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35 512,102.35

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75 293,836.75

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26 130,152.26

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30 261,754.30

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22 179,826.22

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93 262,440.93

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54 812,091.54

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83 119,377.83

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64 791,846.64

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96 759,614.96

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 
FI

SM
-T

M
-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03 665,787.03

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9

100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05 885,706.05

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 317,780.19

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 250,000.00 0.00T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95 386,972.95

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67 261,665.67

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17 461,692.17

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA
FI

SM
-T

M
-

00
3-

19
100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78 376,368.78

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

00
5-

19

100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06 427,178.06

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08 326,013.08

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42 202,334.42

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29 60,634.29

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79 190,975.79

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34 34,785.34

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA
N

o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12 60,332.12

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 52,431.19

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E
100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29 721,913.71

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000.00

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA
C

O
M

B
A

T
E 

A
L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000                   10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83 704,989.83

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35 512,102.35

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75 293,836.75

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26 130,152.26

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30 261,754.30

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22 179,826.22

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93 262,440.93

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54 812,091.54

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83 119,377.83

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64 791,846.64

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96 759,614.96

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 
FI

SM
-T

M
-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03 665,787.03

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9

100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05 885,706.05

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 317,780.19

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 250,000.00 0.00 0.00T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95 386,972.95 LOTE

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67 261,665.67 M.L

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17 461,692.17
M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

00
3-

19
100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78 376,368.78

M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

00
5-

19

100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06 427,178.06

M.L

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08 326,013.08

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42 202,334.42

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29 60,634.29 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79 190,975.79 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34 34,785.34 M2

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA
N

o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 47 de 99



FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12 60,332.12 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 M2

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E

100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29 721,913.71 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 M.L

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 M.L

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 48 de 99



FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000.00 LOTE

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000                   10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83 704,989.83 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35 512,102.35 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75 293,836.75 M.L

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26 130,152.26 LOTE

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30 261,754.30 M2

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22 179,826.22 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93 262,440.93 M.L

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54 812,091.54 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83 119,377.83 M2

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64 791,846.64 M2

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96 759,614.96 M2

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 

FI
SM

-T
M

-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03 665,787.03 PZA

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9

100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05 885,706.05 PZA

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 M2

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 250,000.00 0.00 0.00T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95 386,972.95 LOTE

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67 261,665.67 M.L

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17 461,692.17
M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

00
3-

19
100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78 376,368.78

M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

00
5-

19

100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06 427,178.06

M.L

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08 326,013.08

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42 202,334.42

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29 60,634.29 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79 190,975.79 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34 34,785.34 M2

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA
N

o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12 60,332.12 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 M2

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E

100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29 721,913.71 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 M.L

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 M.L

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000.00 LOTE

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000                   10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83 704,989.83 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35 512,102.35 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75 293,836.75 M.L

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26 130,152.26 LOTE

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30 261,754.30 M2

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22 179,826.22 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93 262,440.93 M.L

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54 812,091.54 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83 119,377.83 M2

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64 791,846.64 M2

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96 759,614.96 M2

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 

FI
SM

-T
M

-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03 665,787.03 PZA

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9

100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05 885,706.05 PZA

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 M2

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 250,000.00 0.00 0.00T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95 386,972.95 LOTE

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67 261,665.67 M.L

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17 461,692.17
M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

00
3-

19
100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78 376,368.78

M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

00
5-

19

100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06 427,178.06

M.L

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08 326,013.08

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42 202,334.42

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29 60,634.29 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79 190,975.79 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34 34,785.34 M2

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA
N

o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12 60,332.12 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 M2

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E

100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29 721,913.71 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 M.L

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 M.L

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000.00 LOTE

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000                   10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83 704,989.83 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35 512,102.35 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75 293,836.75 M.L

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T
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RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26 130,152.26 LOTE

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30 261,754.30 M2

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22 179,826.22 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93 262,440.93 M.L

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54 812,091.54 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83 119,377.83 M2

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64 791,846.64 M2

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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IC

IP
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T
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MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96 759,614.96 M2

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 

FI
SM

-T
M

-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03 665,787.03 PZA

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9

100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05 885,706.05 PZA

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 M2

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 250,000.00 0.00 0.00T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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U

N
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IP
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A
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E
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N
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O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95 386,972.95 LOTE

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67 261,665.67 M.L

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17 461,692.17
M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

00
3-

19
100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78 376,368.78

M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

00
5-

19

100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06 427,178.06

M.L

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08 326,013.08

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42 202,334.42

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29 60,634.29 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79 190,975.79 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34 34,785.34 M2

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 73 de 99



FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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T
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IP
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E
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O
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RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA
N

o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S
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TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S
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MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12 60,332.12 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 M2

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E

100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29 721,913.71 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 M.L

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 M.L

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000.00 LOTE

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000                   10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83 704,989.83 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35 512,102.35 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75 293,836.75 M.L

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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T
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A
N
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E
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O
T

R
O
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RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26 130,152.26 LOTE

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30 261,754.30 M2

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22 179,826.22 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93 262,440.93 M.L

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54 812,091.54 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83 119,377.83 M2

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64 791,846.64 M2

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96 759,614.96 M2

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 

FI
SM

-T
M

-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03 665,787.03 PZA

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9

100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05 885,706.05 PZA

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 M2

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 250,000.00 0.00 0.00T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
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IP
A

L
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E
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M
U
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IP
A

L

P
A

R
T
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IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95 386,972.95 LOTE

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67 261,665.67 M.L

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17 461,692.17
M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

00
3-

19
100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78 376,368.78

M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

00
5-

19

100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06 427,178.06

M.L

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08 326,013.08

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42 202,334.42

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29 60,634.29 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79 190,975.79 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34 34,785.34 M2

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA
N

o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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T
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RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA
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N
o
. 

D
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F
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IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
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N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12 60,332.12 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 M2

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E

100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29 721,913.71 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 M.L

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 M.L

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000.00 LOTE

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000                   10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83 704,989.83 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35 512,102.35 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75 293,836.75 M.L

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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A
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E
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OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26 130,152.26 LOTE

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30 261,754.30 M2

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22 179,826.22 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93 262,440.93 M.L

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54 812,091.54 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83 119,377.83 M2

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64 791,846.64 M2

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL
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IC

IP
A
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IP
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T
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IP

A
N
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E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96 759,614.96 M2

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 

FI
SM

-T
M

-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03 665,787.03 PZA

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9

100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05 885,706.05 PZA

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 M2

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 250,000.00 0.00 0.00T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.
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LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 90 de 99



FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL
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T
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A
N

T
E
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DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119162

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.

PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL.

MIRAMAR

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
01

-

20
19 100% 29/05/19 15/07/19 386,972.95 386,972.95 386,972.95 386,972.95 LOTE

05-ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE COL. POBRES
01-AMPLIACION 119243

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA

AGUILÚZ

EL SALADITO

FI
SM

-T
M

-

00
2-

20
19

100% 29/05/19 15/07/19 261,665.67 261,665.67 261,665.67 261,665.67 M.L

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MÓDULO DE DOS

AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ
ELOTA

FI
SM

-T
M

-

00
6-

19

100% 15/06/19 02/08/19 461,692.17 461,692.17 461,692.17 461,692.17
M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN

119022

MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

00
3-

19
100% 27/05/19 30/07/19 376,368.78 376,368.78 376,368.78 376,368.78

M2

07-INF. BASICA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 119087 MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN

JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

00
5-

19

100% 03/06/19 01/07/19 427,178.06 427,178.06 427,178.06 427,178.06

M.L

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 119305

CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME

CELESTINO 

GAZCA

FI
SM

-T
M

-

00
7-

19

100% 08/07/19 13/09/19 326,013.08 326,013.08 326,013.08 326,013.08

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119285 CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME

EJIDO 

CULIACAN

FI
SM

-T
M

-

00
8-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 202,334.42 202,334.42 202,334.42 202,334.42

M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119274 CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME

ROSENDO 

NIEBLAS

FI
SM

-T
M

-

00
9-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,634.29 60,634.29 60,634.29 60,634.29 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

119290 CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME

TANQUES

FI
SM

-T
M

-

01
0-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 190,975.79 190,975.79 190,975.79 190,975.79 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN

162342 CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME

SANTA FE

FI
SM

-T
M

-

01
1-

1
9

100% 08/07/19 13/09/19 34,785.34 34,785.34 34,785.34 34,785.34 M2

2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 2,728,620.55 0.00 0.00 0.00SUMA DE LA HOJA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA
N

o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.
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MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T
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MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN
162293 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COL. BUENOS 

AIRES

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 60,332.12 60,332.12 60,332.12 60,332.12 M2

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 162396 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BOSCOSO

FI
SM

-T
M

-

01
1-

19

100% 08/07/19 13/09/19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 52,431.19 M2

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119477 CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EL SALADO, EL 

SALADITO, 

ARROYITOS Y 

TAYOLTITA JA
P

A
M

E

100% 22/07/19  19/10/19 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 6,490,319.92 1,784,596.74 4,705,723.18 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 160923
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6"

DE DIÁMETRO

EMILIANO 

ZAPATA

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 995,692.00 273,778.29 721,913.71 995,692.00 273,778.29 721,913.71 M.L

01- AGUA POTABLE 02-CONSTRUCCIÓNN 119604

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"

POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS

DONALDO COLOSIO

LA CRUZ

JA
P

A
M

E

100% 02/08/19  30/10/19 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 1,553,033.86 438,378.86 1,114,655.00 M.L

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN 119454
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

ALTA ROSA

JA
P

A
M

E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 6,621,947.23 2,210,958.69 4,762,545.98 M.L

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00 15,773,756.32 0.00 4,707,712.58 11,417,601.18 0.00 0.00 0.00

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 93 de 99



FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)
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RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

02-ALCANTARILLADO 02-CONSTRUCCIÓN

119511

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y

LAGUNA WETLAND 

CASAS 

GRANDES

JA
PA

M
E

100% 01/08/2019  28/11/19 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 6,287,420.52 1,729,040.65 4,558,379.87 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223205 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
VIDA 

CAMPESINA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223197 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA FE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 08/07/19 13/09/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223187 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
SAN JOSÉ DE 

CONITACA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 269010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CASAS 

GRANDES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223172 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS
PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223151 CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS PUEBLO NUEVO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000                450,000.00 300,000.00 120,000.00 30,000.00 LOTE

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 0.00 0.00 70,000.00 7,337,420.52 0.00 2,429,040.65 4,838,379.87 70,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223138
CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS

DORMITORIOS

POTRERILLOS 

DEL NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000                375,000.00 250,000.00 100,000.00 25,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
PORTEZUELO DE 

ARRIBA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223120 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LOS MECATTES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000                   10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 223113 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS LEONES

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222951
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS

DORMITORIOS
LA CRUZ

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000                675,000.00 450,000.00 180,000.00 45,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222786 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO
GRANJAS DEL 

NOROTE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222743 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EL SALADO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA      . 95 de 99



FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 0.00 0.00 110,000.00 1,650,000.00 0.00 1,100,000.00 440,000.00 110,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222659 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CASAS VIEJAS

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222611 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL SALADITO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222568 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL ROBLE

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222525 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL BOLILLO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222481 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS
EJIDO 

CULIACÁN

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000                225,000.00 150,000.00 60,000.00 15,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222404 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
CELESTINO 

GAZCA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222358 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ABOCHO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 0.00 0.00 55,000.00 825,000.00 0.00 550,000.00 220,000.00 55,000.00 0.00 0.00

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222315 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS ALTA ROSA

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000                150,000.00 100,000.00 40,000.00 10,000.00 LOTE

SK-VIVIENDA DIGNA 02-CONSTRUCCIÓN 222112 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BOSCOSO

C
O

M
B

A
T

E 
A

L 

R
EZ

A
G

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L 

100% 01/12/19  31/12/19 75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000                  75,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 LOTE

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161876

MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA

CON CONVERSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

MONOFÁSICA (1F-2H) A (3F-4H) Y SUBESTACIÓN

TRIFÁSICA 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS

SECTOR POLIDEPORTIVO, COL. MONTEBELLO 

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
13

-2
01

9

100% 15/08/19   27/09/19 704,989.83 704,989.83 704,989.83 704,989.83 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 161798

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECTOR 1

PUEBLO PIDER 

(ARROYITOS)

FI
SM

-T
M

-0
1

8-
20

19

100% 08/11/19   18/12/19 512,102.35 512,102.35 512,102.35 512,102.35 M.L

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 229553

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1, 
LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-0
22

-

20
1

9

100% 18/11/19   20/12/19 293,836.75 293,836.75 293,836.75 293,836.75 M.L

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

05-ELECT. RURAL DE COL. 

POBRES
01--AMPLIACIÓN 162035

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA ESC.  
EL SABINAL 

FI
SM

-T
M

-0
15

-2
01

9

100% 14/10/19  14/11/19 130,152.26 130,152.26 130,152.26 130,152.26 LOTE

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 119261

CONST. DE SERV. SANITARIOS EN

TELEBACHILLERATO
TANQUES

FI
SM

-T
M

-0
18

-2
01

9

100% 14/10/19  30/11/19 261,754.30 261,754.30 261,754.30 261,754.30 M2

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 0.00 0.00 15,000.00 2,127,835.49 0.00 150,000.00 1,962,835.49 15,000.00 0.00 0.00

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161743 CONST. DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BELLAVISTA

FI
SM

-T
M

-0
17

-

20
19

100% 14/10/19  30/11/19 179,826.22 179,826.22 179,826.22 179,826.22 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN

161108

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA

CORONEL RODOLFO T. LOAIZA

CAIMANES

FI
SM

-T
M

-0
20

-

20
19

100% 08/11/19   15/12/19 262,440.93 262,440.93 262,440.93 262,440.93 M.L

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 226766

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN AV. LA

JUVENTUD, ENTRE CALLE SAÚL AGUILAR Y CALLE

LEYES DE REFORMA

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

0
19

-2
01

9

100% 18/11/19   20/12/19 812,091.54 812,091.54 812,091.54 812,091.54 M2

07- INF. BÁSICA 

EDUCATIVVA
02-CONSTRUCCIÓN 161008

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESC. TELESEC. 

EMILIANO 

ZAPATA

FI
SM

-T
M

-0
21

-

20
19

100% 18/11/19   20/12/19 119,377.83 119,377.83 119,377.83 119,377.83 M2

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 260318

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSÉ MARÍA

MORELOS Y AV. NIÑOS HÉROES

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

01
9-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 791,846.64 791,846.64 791,846.64 791,846.64 M2

SUMA DE LA HOJA

T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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FECHA DE ELABORACION

MUNICIPIO  ELOTA DIA _31 MES _12  AÑO 2019

ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA

FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CREDI

TO
OTROS TOTAL FEDERAL ESTATAL

M
U

N
IC

IP
A

L

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

CRE

DITO

O
T

R
O

S

UNIDAD DE 

MEDIDA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE __01/10___ AL ___31/12__ DEL 2019

NORMAL  (  )  INFORME DE GOB. (  )  TRIMESTRAL ( X )

INVERSION APROBADA

LOCALIDADPROGRAMA
FECHA DE INICIO 

Y TERMINO
SUBPROGRAMA No. DE OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA

METAS TOTALESINVERSION EJERCIDA

N
o
. 

D
E

 O
F

IC
IO

 D
E

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO

04-URBANIZACIÓN MPAL 02-CONSTRUCCIÓN 269482

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE

SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. MIGUEL

HIDALGO, COL. LOMA LINDA  

LA CRUZ

FI
SM

-T
M

-

02
6-

20
19

100% 12/12/19   31/12/19 759,614.96 759,614.96 759,614.96 759,614.96 M2

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260936

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV.

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE FRANCISCO

I. MADERO Y AV. PTE. 14

LA CRUZ 

FI
SM

-T
M

-

02
4-

20
19

100% 11/12/19   27/12/19 665,787.03 665,787.03 665,787.03 665,787.03 PZA

05-ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DE COL. POBRES

0519.- RED DE 

ELECTRICIDAD
260067

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA
CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
3-

2
01

9

100% 11/12/19   27/12/19 885,706.05 885,706.05 885,706.05 885,706.05 PZA

07-INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
02-CONSTRUCCIÓN 260274

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA

METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO

SIERRA

CEUTA

FI
SM

-T
M

-

02
7-

2
01

9

100% 12/12/19   31/12/19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 317,780.19 M2

4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 4,794,471.39 0.00 0.00 0.00

35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 0.00 0.00 250,000.00 35,237,104.27 0.00 8,936,753.23 26,401,908.48 250,000.00 0.00 0.00T O T A L

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUMA DE LA HOJA

       EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS            .     
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