

**" PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 "**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA, PROVIENE DE RECURSOS DEL PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 RAMO 33, APROBADA MEDIANTE OFICIO, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRA:

No. DE OFICIO DE APROBACION: FISM-TM-013-2021 CON FECHA DEL 29 DE MARZO DEL 2021.

FECHA DE APROBACION: 29/MARZO/2021.

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

<b>CONTRATADO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>ENEFICIARIOS</b>	<b>TOTALES</b>
<b>\$ 792,661.47</b>					
INVERSION APROBADA			\$792,661.47		\$792,661.47
INVERSION EJERCIDA			\$789,465.81		\$789,465.81
SALDO					\$3,195.66

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LOS REPRESENTANTES DE LA DEPENDENCIA QUE RECIBE LA OBRA, MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.

**ENTREGA POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:**

\_\_\_\_\_  
C. ING. HECTOR GPE. LÓPEZ COTA  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y  
SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA

  
\_\_\_\_\_  
C. ING. GUILLERMO GASTELUM PEREZ  
GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV

CONTRATO No. HAE-016-PR-2021/A 20